

Logboek WB-018

Datum:	Wat is er gedaan tijdens projecturen: (dus geen individuele uren)	Hoe lang het duurde:
13-09-2016	Voorzitter en notulist gekozen; meetpracticum besproken en verder afgemaakt	1 uur
16-09-2016	Inlezen in ontwerp opdracht, verdergegaan met opgaven meetpracticum	2 uur
20-09-2016	Brainstormsessie over eisen en wensen gripper	2 uur
23-09-2016	Isometrische tekeningen besproken	1,5 uur
27-09-2016	Prototype gemaakt van de gripper en van de ophanging	3 uur
30-09-2016	Definitieve keuze van ontwerp van de gripper en bepalen maten van de gripper	4,5 uur
04-10-2016	Tweede proefmodel gemaakt van alle onderdelen die worden lasergesneden	3,5 uur
11-10-2016	lasergesneden onderdelen opgehaald en taakverdeling gemaakt voor assemblage/website	3 uur
12-10-2016	taakverdeling gemaakt voor de assemblage van verschillende onderdelen	0,75 uur
14-10-2016	voortgang en planning besproken	1 uur
17-10-2016	gripper geassembleerd en getest en er foto's videos van gemaakt	3,5 uur
18-10-2016	website en filpje bekeken	1,5 uur